

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

---

01.02.2019

№ 16

с. Калиновское

**Об утверждении дорожной карты и плана-графика по достижению показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Калиновское сельское поселение», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по достижению показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества» (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый план – график по достижению показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества» (Приложение 2).

3. Разместить дорожную карту по реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества» на официальном сайте муниципального образования «Калиновское сельское поселение» «[kalinowka66.ru](http://kalinowka66.ru)».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

План мероприятий («дорожная карта») муниципального образования "Калиновское сельское поселение" по достижению показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р			
Этап достижения	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Срок	Ответственное лицо
1	2	3	4
1. Работа с документами территориального планирования и градостроительного зонирования	1.1. Проведение анализа утвержденных генеральных планов, схем территориального планирования и ПЗЗ на наличие в них замечаний, препятствующих дальнейшему внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон	апр.19	Рогачева О.С.
	1.2. Учет и устранение замечаний, препятствующих внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон	апр.19	Рогачева О.С.
2. Работа со сведениями из ЕГРН	2.1. Анализ информации о населенных пунктах на предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН	апр.19	Рогачева О.С., Протопопова Е.Ю.
	2.2. Анализ информации о территориальных зонах на предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН	апр.19	Рогачева О.С., Протопопова Е.Ю.

<p>3. Составление плана (графика) внесения сведений в ЕГРН (количество в учетный период в соответствии с достигаемыми показателями целевой модели) * является обязательным приложением к настоящей "дорожной карте"</p>	<p>3.1. Формирование списка населенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН</p>	<p>май.19</p>	<p>Рогачева О.С., Протопопова Е.Ю.</p>
	<p>3.2. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН</p>	<p>май.19</p>	<p>Рогачева О.С., Протопопова Е.Ю.</p>
	<p>3.3. Формирование списка населенных пунктов, сведения о которых необходимо внести в ЕГРН</p>	<p>май.19</p>	<p>Рогачева О.С., Протопопова Е.Ю.</p>
	<p>3.4. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых необходимо внести в ЕГРН.</p>	<p>май.19</p>	<p>Рогачева О.С., Протопопова Е.Ю.</p>
<p>4. Размещение заказа для муниципальных нужд</p>	<p>4.1. Подготовка технического задания для исполнителя по выполнению работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН</p>	<p>май.19</p>	<p>Рогачева О.С., Протопопова Е.Ю.</p>
	<p>4.2. Заключение и исполнение муниципального контракта на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (если привлекается сторонняя организация).</p>	<p>июнь-июль 2019</p>	<p>Зверева О.А., Протопопова Е.Ю.</p>

	<p>4.3. Направление копий муниципальных контрактов на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (если привлекается сторонняя организация) в течение пяти дней с момента их заключения в адрес Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области</p>	<p>июль-август 2019</p>	<p>Протопопова Е.Ю.</p>
<p>5. Проведение работ по внесению сведений в ЕГРН в рамках софинансирования расходов из областного бюджета местным бюджетам</p>	<p>5.1. Участие в программе софинансирования расходов на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (при необходимости)</p>	<p>июль-август 2019</p>	<p>Зверева О.А., Протопопова Е.Ю.</p>
	<p>5.2. Осуществление постоянного мониторинга и контроля хода проведения работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН</p>	<p>октябрь-ноябрь 2019</p>	<p>Рогачева О.С., Протопопова Е.Ю.</p>
	<p>5.3. Информирование Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о выполнении показателя Целевой модели (внесение сведений в ЕГРН)</p>	<p>октябрь-ноябрь 2019</p>	<p>Рогачева О.С., Протопопова Е.Ю.</p>